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Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku
 z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
Program cezhraničnej spolupráce 

Poľsko– Slovenská republika 2007-2013
Mikroprojekty
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PL-SK

2007-2013

...partnerstwo dla wspélnego rozwoju...





	Euroregión/VÚC
	Prešovský samosprávny kraj


	Číslo projektu:
	PL-SK/…./…./….

	Dátum prijatia žiadosti o FP:
	

	Intervenčný kód (prideľuje ho Euroregión/VÚC)
	

	


	


 Vyplňuje žiadateľ        
Vyplňuje Euroregión/ VÚC 
	1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

	1.1 Žiadateľ
	Obec Litmanová

	1.2 Názov projektu
	Skvalitnenie infraštruktúry Litmanovej doplnkovou vybavenosťou

	1.3 Názov komplementárneho projektu  
(ak je relevantné)
	Nerevelantné

	1.4 Prioritná os
	Číslo 3
	Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty)

	1.5 Oprávnené náklady projektu (v EUR)

	ERDF
(EUR)
	Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
(EUR)
	Vlastné zdroje
(EUR)
	Suma
(EUR)

	33 180,60
	3 903,60
	1 915,80
	39 036

	Percento spolufinancovania (%)
	Percento národného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu
(%)
	Percento vlastných zdrojov
(%)
	Suma
(%)

	85
	10
	5
	100

	1.6 Miesto realizácie projektu*

	štát
	vojvodstvo
	podregión
	okres
	mesto

	SR
	Východné Slovensko
	Prešovský samosprávny kraj
	Stará Ľubovňa
	LITMANOVÁ


*ak sa projekt realizuje vo viacerých miestach, je potrebné zväčšiť tabuľku
	2. PARTNERSTVO

	2.1 Źiadateľ 

	Názov žiadateľa
	Obec Litmanová

	Právna forma/ druh prijímateľa
	obec

	Ulica, popisné číslo 
	Litmanová

	PSČ, Obec
	Litmanová 79

	Okres
	Stará Ľubovňa

	Kraj
	Prešovský

	Telefónne číslo 
	052/4286203

	Fax
	052/4286202

	E-mail
	obeclitmanova@litmanova.sk

	Číslo v Štátnom súdnom registri, Evidencie živnosti, Kultúrnej inštitúce atď. (ak je relevantné)
	

	IČO 
	00330019

	DIČ
	2020698658

	Štátna pomoc

	Prijal žiadateľ počas posledných 3 rokov štátnu pomoc?
Ak áno, uveďte čiastku v EUR
	Áno
	

	
	Čiastka v EUR
	

	
	Nie
	X

	2.1.1 Osobné údaje osoby/ osôb oprávnenej podpísať Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (v súlade so štatútom alebo organizačným poriadkom) 

	Meno a priezvisko
	Vasiľ VISLOCKÝ

	Pozícia aplikačnej inštitúcie
	starosta

	2.1.2 Koordinátor projektu

	Meno a priezvisko
	Vasiľ Vislocký

	Pozícia aplikujúcej inštitúcie
	starosta

	Telefónne číslo
	0908/025724

	E-mail
	obeclitmanova@litmanova.sk

	2.2 Domáci partner * (ak žiada) 

	Názov partnera
	Vidiek, n.o.

	Právna forma/ druh prijímateľa
	Nezisková organizácia

	Ulica, popisné číslo
	Bardejovská 254/40

	PSČ, Obec
	087 01 Giraltovce

	Okres 
	Svidník

	Kraj
	Prešovský

	Telefónne číslo
	054/732 2914

	E-mail
	Infoidiek.eu.sk

	Číslo v Štátnom súdnom registri, Evidencie živnosti, Kultúrnej inštitúce atď. (ak je relevantné)
	

	IČO
	37886240

	DIČ
	2021841679

	Štátna pomoc

	Prijal partner počas posledných 3 rokov štátnu pomoc?

Ak áno, uveďte čiastku v EUR


	Áno
	

	
	Čiastka v EUR
	

	
	Nie
	x


*Vyššie uvedená tabuľka sa vypĺňa podľa potreby
	2.3 Cezhraničný partner**

	Názov subjektu
	Gmina PIWNICZNA – ZDROJ

	Právna forma/druh prijímateľa
	Jednotka samorzadowa

	Ulica, popisné číslo
	Rynek 20

	PSČ, mesto
	33-350 Piwniczna - Zdroj

	Okres
	Nowosadcki

	Samosprávny kraj
	Malopoľské vojvodctvo 

	Osoba zodpovedná za realizáciu projektu
	Edward BOGACZYK

	Telefónne číslo
	(018) 4464043

	Fax
	(018) 4464186

	E-mail
	gmina@piwniczna.sacz.pl 


**Vyššie uvedená tabuľka sa vypĺňa podľa potreby
	2.4 Skúsenosti partnerov pri realizáciach projektov financovaných z prostriedkov EU
(ak je relevantné)

	Využil Žiadateľ v minulosti  prostriedky z programov EÚ (napr. PHARE, ISPA, SAPARD) alebo využil prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu?

	max. 500 znakov
	Názov, dĺžka trvania, hodnota projektu (projektov)


	Využil partner/partneri v minulosti  prostriedky z programov EÚ (napr. PHARE, ISPA, SAPARD) alebo využil prostriedky zo štrukturálnych fondov alebo Kohézneho fondu?

	max. 500 znakov
	Názov, dĺžka trvania, hodnota projektu (projektov)
VIDIEK, n.o.
SOP Ľudské zdroje 2004-2006  čerpané z prostriedkov ESF a ŠR SR:

1. Faciltáci amiestnych lídrov rozvoja vidieckeho turizmu. Trvanie: 30 mesiacov, Celková hodnota projektu: 121 800 €

2. Oživovanie drevených perál vzdelávaním vlastivedných sprievodcov, trvanie: 30 mesiacov, celková hodnota projektu:  74 680 €

3. Hudobný klub pre postihnutých, trvanie: 11 mesiacov, celková hodnota projektu: 11 160 €



	2.5 Kvalita cezhraničnej spolupráce

	Spoločná príprava  projektu
	Áno
	X
	popis
	Stretnutia – konzultácie k spoločným potrebám a výstupom z projektu

	
	Nie
	
	
	

	Spoločná realizácia projektu
	Áno
	X
	popis
	Účasť partnera na posviacke realizovaného diela – infraštruktúrnych prvkov k prístupovej komunikáii na horu Zvir

	
	Nie
	
	
	

	Spoločný personál
	Áno
	
	popis
	

	
	Nie
	X
	
	

	Spoločné financovanie projektu
	Áno
	
	popis
	

	
	Nie
	X
	
	

	Realizácia komplementárneho projektu prostredníctvom zahraničného partnera
	Áno
	
	popis
	

	
	Nie
	X
	
	


	3. POPIS PROJEKTU

	3.1 Zdôvodnenie projektu (popis východiskovej situácie spolu s analýzou problémov)

(max. 2500 znakov)

	Litmanová je vzdialená 11 km od Starej Ľubovne. Obec leží v údolí medzi kopcami Pidomok z východnej strany. Zo severu ju lemujú Marcinová a Zajacová skala. Celý chotár zaberajú lúky, pasienky a lesná pôda. Počas leta vo všetkých častiach horských lúk a lesov rastú jahody, maliny, čučoriedky a černice. 
Na hore Zvir sa od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995 (vždy v prvú augustovú nedeľu)  zjavovala Panna Mária dvom dievčatám Ivetke Korčákovej a Katke Češelkovej.  Takmer 20 rokov od prvého zjavenia sa hora Zvir a pod ňou  Litmanová stala známou po celom Slovensku a aj ďaleko za hranicami. Miesto zjavenia navštevujú tisícky ľudí. 

Prevažná väčšina zahraničných návštevníkov pochádza z Poľska, susedných regiónov, keďže Litmanovej kataster susedí s poľskými. Cez hranicu prechádza aj turistický chodník, ktorý poľskí a slovenskí turisti využívajú na vzájomné návštevy.
Pre návštevníkov tu však nie sú vytvorené ani základné podmienky na kultivované hosťovanie. Na Zvir potrebujú vystúpiť do kopca , autá a autobusy parkujú za dedinou len za trávnatých plochách. Po vystúpení z dopravných prostriedkov ľudia nemajú kde ísť na toalety, oddýchnuť si cestou na Zvir alebo pri zostupe. Neexistujú tu žiadne informačné tabule, ani iné propagačné a informačné materiály. 

Nekultivovane pôsobí aj miesto na konečnej zastávke autobusu verejnej hromadnej dopravy, ktoré pokrývajú škaredé výtvory sprayerov.


	3.2 Úlohy projektu (vrátane určenia priamych projektových cieľov)

(max. 2500 znakov)

	Hlavný cieľ:

Podpora miestnych iniciatív gréckokatolíckej cirkvi na vybavení  infraštruktúry základnými prvkami pri prístupovej komunikácií k miestu zjavenia na hore Zvir. 
Čiastkové ciele:

1. Nadväzovanie a posilňovanie priamych kontaktov medzi poľským a slovenským spoločenstvom na prihraničnom území,

2. Vytváranie základov pre pripravovaný projekt na budovaní tusistuických značkovaných chodníkov a cyklotrás.


	3.3 Cieľové skupiny (určenie skupín zahrnutých do dopadu projektu)
(max. 1500 znakov)

	Príjemcami pomoci budú:
Obyvatelia Litmanovej

Návštevníci zo Slovenska 

Návštevníci zo zahraničia, najmä z Poľska
Obec so svojimi obyvateľmi využíva novú skutočnosť, ktorá vyplynula zo Zjavenia a začínajú sa poskytovať služby vidieckeho cestovnéh ruchu (VCR). Okrem samotného Zjavenia má obec mnoho aktraktivít, ktoré ju predurčujú na poskytovanie služiev VCR – leží v hornatej podtatranskej oblasti, má pestrú prírodnú scenériu, je východiskom početných turistických chodníkov, v zime je v prevádzke lyžiarsky vlek, upravená zjazdová trať s výrobou umelého snehu. Obec leží len 12 km od hlavnej príjazdovej cesty z Poľska (hraničný prechod Mníšek nad Popradom) smerom na východ a západ Slovenska.

Tieto danosti obyvatelia využívajú či vlastne umocňujú tým, že návštevníkom ponúkajú ubytovanie v súkromných domoch, obec zriadila turistickú informačnú kanceláriu a využíva všetky možnosti na zlepšenie podmienok pre návštevu a pobyt Litmanovej. Vybudovanie altánkov, vysunutie TIK-u na parkovisko pred priamym výstupom na horu Zvir, skultúrnenie vzhľadu autobusovej zastávky na konečnoms tanovisku sú veľmi dôležité prvky, ktoré prispejú k výraznej spokojnosti a úžitku cieľových skupín.


	3.4 Časový rámec projektu

	3.4.1 Plánovaný začiatok projektu
	rok
	2010
	mesiac
	02.

	3.4.2 Plánované ukončenie projektu
	rok
	2010
	mesiac
	10.

	3.4.3 Dĺžka trvania projektu
(v mesiacoch)
	 9 mesiacov


	3.5 Popis aktivít (popis plánovaných aktivít realizácie projektu, ktoré prispejú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu)

(max. 2500 znakov)

	1. Dopracovanie technickej dokumentácie a príprava terénu na osadenie altánkov, prístrešku na prekrytiem ekotoaliet.
2. Spracovávanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc

3.  Vybudovanie podkladových vrstiev a osadenie altánkov a prístrešku, rekonštrukcia autobusovej zastávky

4. Ukončenie stavebných prác,  osadenie altánkov, reklamných tabúľ
5. Vybavenie kiosku – TIK-u zariadením, inventárom a nevyhnutným tovarom pod horou Zvir

6. Vydanie skladačky a pohľadníc

7. Posviacka vybudovaného diela – záverečná




	3.6 Harmonogram aktivít (správne definovanie jednotlivých naplánovaných aktivít spolu s termínom/obdobím ich realizácie)

	Rok
	Aktivita
	Miesto
	Realizačná jednotka

	Mesiac 1/február
	Dopracovanie technickej dokumentácie a príprava terénu na osadenie altánkov, prístrešku na prekrytie ekotoaliet.
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 2/marec
	Dopracovanie technickej dokumentácie a príprava terénu na osadenie altánkov, prístrešku na prekrytie ekotoaliet.
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 3/apríl
	Spracovanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 4/máj
	1. Spracovávanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	2. Vybudovanie podkladových vrstiev na osadenie altánkov a prístrešku, rekonštrukcia autobusovej zastávky
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 5/jún
	1. Spracovávanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	2. Vybudovanie podkladových vrstiev na osadenie altánkov a prístrešku, rekonštrukcia autobusovej zastávky
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 6/júl
	1. Spracovávanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	2. Vybudovanie podkladových vrstiev na osadenie altánkov a prístrešku, rekonštrukcia autobusovej zastávky
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 7/august
	1. Ukončenie stavebných prác,  osadenie altánkov, reklamných tabúľ
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	2. Vybavenie kiosku pod horou Zvir – TIK-u zariadením, 

Inventárom a tovarom
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	3. Vydanie skladačky a pohľadníc
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 8 / 

september
	1. Sprevádzkovanie vybudovaných a zrekonštruovaných zariadení 
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	2. Príprava posviacky vybudovaného diela 
	Litmanová
	Obec Litmanová

	
	3. Slávnosť uvedenia do prevádzky
	Litmanová
	Obec Litmanová

	Mesiac 9/

október
	Ukončenie projektu – jeho zhodnotenie
	Litmanová
	Obec Litmanová


V prípade potreby je možné tabuľku zväčšiť
	3.7 Cezhraničný dopad (popis dopadu a výsledkov projektu, ktoré majú cezhraničný dopad, teda výhody vyplývajúce z realizácie projektu viditeľné na oboch stranách hranice, vplyv na integráciu spoločnosti z regiónov zahrnutých do Programu, možnosti ďalšieho rozvoja cezhraničnej spolupráce) 
(max. 2500 znakov)

	Obyvatelia susedného poľského partnera, ale aj širšieho územia Poľska využijú efekty projektu  na účely cestovného ruchu, najmä náboženského a športového. Výsledky z neho však budú využívať aj domáci obyvatelia, ktorí poskytnú služby vo vyššom štandarde domácim a poľským návštevníkom.

Realizovaním projektu bude Litmanová príkladom na budovanie podobných alebo totožných prvkov infraštruktúry na poľskej strane hraníc.
Vytvoria sa reálne predpoklady na realizáciu ďalších projektov, ktoré budú rozvíjať ideu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu využívaním prírodných a umelovytvorených predpokladov VCR. 

Vydaním dvojjazyčnej (slovensko-poľskej) skladačky s podrobnými informáciami o aktraktivitách Litmanovej  sa zlepšia informácie o susedoch


	3.8 Ukazovatele dosiahnutých výstupov a výsledkov

	
	Názov jednotlivých ukazovateľov


	Jednotka  
	Záverečná hodnota 

	Výstup(y)

	1.  Altánky
2.  Prístrešok
3.  Ekotoalety

4.  Vybavenie kiosku/TIK
5.  Rekonštruovaná autob. zastávka

6. Osadené odpadové koše 7. Skladačka

8. Informačné tabule

9. Pohľadnice/ 2 druhy
10. Plagáty

11. Posviacka diela


	1. počet
2.  počet
3.  počet

4.  počet

5.  počet

6.  počet

7.  počet

8.  počet

9.  počet

10. počet
11. počet
	1.  3
2.  1
3.  4

4.  1

5.  1

6.  20

7.  4000

8.  2

9.  5000

10. 50
11. 1


	Výsledok(y)

	1.  Účastníci posviacky
2.  Distribúcia skladačiek
3.  Distribúcia pohľadníc

	1.  osoby
2.  počet 
3.  počet

	1.  300
2.  20 CA, TIK a CK
3.  20 CA, TIK a CK



V prípade potreby sa počet ukazovateľov môže rozšíriť
	3.9 Prepojenie projektu s ďalšími projektami a/alebo s programami 

(max. 500 znakov)

	Program (programy)
	Krátky popis projektu (uviesť dátum predloženia, cieľ projektu, žiadaná/ priznaná čiastka pre spolufinancovanie)

	Program cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013
	Príprava spoločného projektu s poľským partnerom:

1. Vybudovanie turistických značkovaných chodníkov po hranici SR/PR s odbočkou do Litmanovej



	
	Príprava spoločného projektu s poľským partnerom:

2. Vybudovanie cyklistických trás po oboch stranách poľsko-slovenskej hranice

	Programy Iniciatívy Spoločenstva INTERREG IIIA 
	

	Phare CBC
	

	Ďalšie (aké?)
	


	3.10 Informačné a propagačné činnosti spojené s projektom (popis, akým spôsobom budú počas realizácie projektu Žiadateľ a jeho partneri informovať o finančnej podpore z prostriedkov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 prostredníctvom Euroregiónu/ VÚC)
(max. 1000 znakov)

	Cieľmi publicity je: 

 1. Poskytnúť informácie o dostupnosti štrukturálnych fondov EÚ pre uchádzačov, konečných prijímateľov/príjemcov pomoci a širokú verejnosť;

2. Pochopiť úlohu štrukturálnych fondov;

3. Napomáhať chápaniu cieľov a uskutočňovaniu opatrení podporovaných štrukturálnymi fondmi.

Formy: 

Plagáty umiestnené v budovách konečných prijímateľov/príjemcov pomoci. Plagáty musia informovať o príspevku EÚ.

Informačný a komunikačný materiál ako napr. publikácie – samostatná ako výstup z projektu (brožúry, prospekty, miestny spravodaj a pod.), databázy a audiovizuálny materiál umiestnené na titulnej strane budú obsahovať jasnú informáciu o účasti EÚ, t.j. zverejnenie loga Programu, EÚ a PSK (ďalej len logá Programu). Publikácie budú  obsahovať odkazy na orgán, ktorý je zodpovedný za obsah informácií a na riadiaci orgán, ktorý je určený na realizáciu príslušného balíka pomoci.

Umiestnenie na Webstránkach obce a poľského partnera  budú obsahovať zmienku o príspevku EÚ 

Informatívne podujatie – posviacka diela, bude sa používať logo Programu na dokumentoch a v konferenčných miestnostiach

Tlačové vyhlásenia a informácie šírené národnými alebo lokálnymi médiami (tlač, rozhlas a televízia) budú obsahovať vhodné odkazy na príspevok EÚ sú užitočnými spôsobmi informovania širokej verejnosti.


	4. ROZPOČET PROJEKTU

	4.1 Výdavky a finančný plán projektu (v EUR)

	Výdavky
	Oprávnené náklady
	Oprávnené náklady
	Spolu
	Oprávnenosť plánovaných nákladov v súlade s určenými aktivitami

	
	(EUR)
	(EUR)
	
	

	
	Žiadateľ
	Projektový partner 
	
	

	1. Personálne náklady
	14 230
	0 
	14 230
	Rozpis v bodoch 1.1 a 1.2 

	1.1 Personálne náklady žiadateľov / partnerov 

(na základe pracovnej zmluvy)
	7 920
	0 
	7 920
	Rozpis v bodoch 1.1.1 a 1.1.2  

	1.1.1 Koordinátor projektu
	3 600
	0 
	3 600
	40 mesačne/10 h týždenne
 10 €/1 hodina 

Trvanie: 9 mesiacov

	1.1.2 Administrátor projektu
	4 320
	0
	4 320
	80 h mesačne/20 h týždenne

6 €/1 hodina

Trvanie 9 mesiacov

	1.2 Externé personálne náklady (napr. experti, prekladatelia- zmluvy o dielo, vykonanie práce)
	6 310
	0 
	6 310
	 Rozpis v bodoch 1.2.1 - 1.2.9  

	1.2.1 Ekonóm a administrátor projektu
	2 160
	0 
	2 160
	40 hodín mesačne 

6 € /1 hodina

Trvanie: 9 mesiacov

	1.2.2 Monitoring projektu

(spracovávanie monitorovacích správ a sledovanie indikátorov)

 
	2 160
	0 
	2 160
	40 hodín mesačne 

6 € /1 hodina

Trvanie: 9 mesiacov

	1.2.3 

Dopracovanie technickej dokumentácie
	500 
	0
	500 
	Podrobný výpis rozpočtu: 150 €
Spracovanie technickej časti : 250 €
Výberové konanie 100 €

	1.2.4 Správca web stránky
	810
	0 
	810
	15 hodín mesačne 

6 € /1 hodina

Trvanie: 9 mesiacov

	 

1.2.5 Preklady

 

 
	50
	0 
	50
	Skladačka:  2 strany formát A 4

Cena za 1 stranu: 12 €

Preklady žiadosti a ostatných dokladov odhad: 26 €

	1.2.6

Textové spracovanie pohľadníc
	100
	0
	100
	Počet druhov pohladníc: 2

Cena za autorský text a foto za 1 druh: 50 €

	1.2.7 Textové spracovanie skladačky 
	400
	0 
	400
	Skladačka:  2 strany (autorský  text a foto)

Cena za 1 stranu: 200 €



	1.2.8

Grafické spracovanie pohľadníc


	30
	0
	30
	Počet druhov: 2

Cena za 1 druh: 15 € 

	1.2.9 Grafické spracovanie skladačky 
	100
	0 
	100
	Cena za 1 stranu: 50 €

Počet strán 2 / formát A 4

	2. Cestovné (vlak, autobus, autá, atď.)
	1 397
	0 
	1 397
	Rozpis v bodoch 2.1 a 2.2 

	2.1 Medzinárodné cestovanie
	1 000
	0 
	1 000
	Účasť poľského partnera  na posviacke:

1 autobus/1 €/1 km   

Počet km 150/1 cesta spiatočná

Stojné: 100 €

Počet autobusov: 4 

	2.2 Vnútroštátne cestovanie
	397
	0 
	397
	Rozpis v bodoch 2.2.1 a 2.2.2  

	2.2.1  Služobné cesty do Prešova za účelom organizácie a riadenie aktivít projektu
	135
	0 
	135
	Počet ciest:  10
Spotreba PHM 7 l/100 km

Cena PHM (odhad) -  1,3 €/1 l
Počet km: 1500

Cena za 1 km = 0,091 €

	2.2.2 1  Služobné cesty k dodávateľom zariadení, materiálov a prác za účelom organizácie a riadenia aktivít projektu
	262 €
	 0
	262 €
	Bratislava 2 cesty /1 cesta/ 420 km

Nitra 2 cesty /1 cesta /300 km 

Počet km spolu: 2880 

Cena za 1 km =0,091 €

 

	3. Zariadenie (nábytok, počítače, atď.)
	1185
	 0
	1185
	Predajný pult/1= 165 €

Regály/2 = 200 €

Registračná pokladňa/1: 400 €

Informačná tabuľa na TIK-kiosk/1: 85 €

El. ohrievač/1: 50 €

Mreže na dvere: 85 €

	4. Stretnutia a propagácia projektu
	3 930
	0 
	3 930
	Rozpis v bode 4.1 

	4.1 Stravovanie
	1 080
	0 
	1 080
	POSVIACKA vykonanéh diela

Celodenná strava:  1 os./3,60 € 

Dĺžka  akcie:     1 deň do 12 hodín 

Počet pozvaných osôb: 300 

	4.2 Ubytovanie
	0
	0 
	0
	Nerevelentné

	4.3 Publikácie, štúdie (okrem platieb)
	2 850
	 0
	2 850
	Rozpis v bodoch 4.3.1 – 4.3.3 

	4.3.1 Skladačka/dvojjazyčné/farebné
	2 000
	0 
	2 000
	Počet kusov: 4 000 

Cena za 1 kus: 0,50 €

	4.3.2 Pohľadnice 2 druhy
	500
	0 
	500
	Počet kusov: 5000

Cena za 1 kus: 0,10 €

	4.3.3 Publicita projektu
	350
	0
	350
	Informačné tabule/ 2: á 50 € 

Plagáty: 50 ks á 5 €

	4.4 Iné (napr. prenájom miestností na konferencie)
	0
	0 
	0
	 Nerevelentné

	5. Investičné náklady
	17 659 
	0 
	17 659 
	 Rozpis v bodoch 5.1 - 5.6 

	5.1 Altánky
	8 889
	0
	8 889
	Počet altánkov: 3

Altánky s príslušenstvom

Cena za 1 altánok : 2963 €

Cena práce : Dodaváteľským spôsobom

	
	
	
	
	

	5.2. Prístrešok nad ekotoalety
	2 680 
	0
	2 680 
	Počet 1,  rozmer 18 m²

Cena práce: 2680 €
Dodaváteľským spôsobom

	
	
	
	
	

	5.3. Rekonštrukcia autobusovej zastávky
	730                     
	0
	730
	Cena práce: 730 €
Dodaváteľským spôsobom

	
	
	
	
	 

	5.4 Informačné tabule
	620
	0
	620
	Počet tabúľ: 2

Rozmer 120 cm x 60 cm

Cena konštrukcie - materiálu: 45

Cena tabule s textom: 200

Cena práce: 130

	5.5 Ekotoalety 
	3 740
	0
	3 740
	Počet : 4

Cena 1 kus 785

Dovoz:  600 €



	5.6 Odpadové koše
	1 000
	0
	1 000
	Počet košov: 20

Cena 50 €/1 kôš

	6. Náklady na prípravu projektu (najviac 5% z bodu 10) 
	450  
	0 
	450  
	Zhotovenie predbežných návrhov a spracovanie rozpočtov – prílohy k Žiadosti 

	7. Iné  (nie su zahrnuté do kategórií 1-6 napr. vstupenky)
	0 
	0 
	 0
	 Nerevelentné

	8. Prevádzkové náklady (kancelárske materiály, telefóny, elektrina, vykurovanie, prenájom kancelárskych priestorov, náklady na bankové  prevody) najviac 15% z bodu 10
	275
	 0
	275
	 Rozpis v bodoch 8.1 a 8.2

	 
	
	
	
	

	8.1 Náklady na spoje (telefóny, napojenie na internet)
	140
	0 
	140
	Odhad na 9 mesiacov:

Telefón: 80 €  

Napojenie na internet: 15 €  

Poštovné: 45 €

	8.2 Vedenie bankového účtu
	45
	0 
	45
	5 € x 9 mesiacov

	9.Získané príjmy
	 
	0 
	 
	 

	10. Celkové oprávnené náklady projektu (znížené o príjmy) 
	39 036
	0 
	39 036
	Nerevelentné 

	Financovanie

	ERDF
	33 180,60
	0 
	33 180,60
	85 %

	Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
	3 903,60
	0 
	3 903,60
	10 %

	Vlastné zdroje
	1 915,80
	 0
	1 915,80
	5%

	Spolu
	39 036
	 0
	39 036
	100%


	5. PREHLÁSENIA ŽIADATEĽA

	5.1 Prehlásenie o zabránení dvojitého financovania projektu z fondov EÚ

	Prehlasujem, že počas realizácie projektu nebude projekt ani žiadna z jeho častí financovaná z iných štrukturálnych fondov EÚ.


	5.2 Prehlásenie o pripravenosti projektu na jeho realizáciu  v súlade s národnou legislatívou a legislatívou EÚ (týka sa iba projektov v oblasti infraštruktúry)

	Prehlasujem, že tento projekt je pripravený na okamžitú realizáciu a vlastní všetky nevyhnutné dokumenty a povolenia všetkých zainteresovaných partnerov, ktoré sú v súlade s národnou legislatívou a legislatívou EÚ. 


	5.3 Prehlásenie týkajúce sa dane z pridanej hodnoty (DPH)

	5.3.1 Prehlasujem, že Žiadateľ nie je/ je* platcom DPH a nemá možnosť/ má možnosť* spätne získať čiastku z odvedenej dane DPH.
5.3.2 * Prehlasujem, že Partner (uviesť názov partnera) ................, ktorý sa finančne zúčastňuje na realizácii tohto projektu nie je/ je* platcom DPH a nemá možnosť/má možnosť* spätne získať čiastku z odvedenej dane DPH



*nevhodné prečiarknite
	5.4 Prehlásenie o pravdivosti informácií uvedených v žiadostí o FP

	Prehlasujem, že informácie obsiahnuté v predkladanej žiadosti o FP a tiež v dokumentácii príloh sú pravdivé.

	5.5 Prehlásenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

	Prehlasujem, že súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov na účely realizácie projektu 


	Dátum a podpis, pečiatka s menom oprávnenej osoby (Žiadateľa)
	Oficiálna pečiatka Žiadateľa

	28.05.2009
Obec Litmanová

Vasiľ VISLOCKÝ
	


	6. PRÍLOHY

	Príloha
	Áno
	Nie je aplikovateľné

	6.1 Zhrnutie v slovenkom/ poľskom jazyku (na základe vzoru)
	x
	

	6.2 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie projektu (na základe vzoru) 
	x
	

	6.3 Ročná súvaha za predchádzajúci rok *
	x
	

	6.4 Účet ziskov a strát za predchádzajúci rok *
	x
	

	6.5 Potvrdenie o registrácii */menovací dektrét starostu Litmanovej
	x
	

	6.6 Štatút *
	
	X

	6.7 Ďalšie nevyhnutné priložené dokumenty, ktoré vyžaduje poľské/ slovenské právo alebo špecifikácia projektu.
	
	

	6.8 Dokumenty, ktoré vyžaduje poľské/ slovenské právo pri projektoch  zameraných na infraštruktúru
	x
	


* príloha 6.3 - 6.6 – týka sa iba partnera/ partnerov, ktorí finančne participujú na realizácii projektu 
Upozornenie: 

Vyplnený formulár žiadosti o FP spolu s požadovanými prílohami je potrebné podávať v písomnej forme v dvoch verziách (originál a kópia). Okrem toho sa žiadosť o FP ( bez príloh) vyžaduje predložiť aj v elektronickej podobe (na diskete alebo nosiči CD/DVD). Originál žiadosti o FP musí žiadateľ v príslušných kolonkách podpísať, alebo ho musí  podpísať osoba, ktorá je poverená zastupovaním žiadateľa. Kópia žiadosti o FP musí byť potvrdená (každá strana), či je zhodná s originálom.
Prílohy 6.1 Zhrnutie projektu v slovenskom/poľskom jazyku
	Zhrnutie projektu v slovenskom/poľskom jazyku


6.1.1 Žiadateľ projektu:

	Obec LITMANOVÁ


6.1.2 Názov a miesto projektu:

	Skvalitnenie infraštruktúry Litmanovej doplnkovou vybavenosťou


6.1.3 Popis projektu:

	Úlohy projektu: 
1. Doplnenie a skvalitnenie dioplnkovej infraštruktúry k prístupovej ceste na miesto zjavenia  horu ZVIR v Litmanovej 
2. Skvalitnenie informatívnosti a propagácie  Litmanovej a jej atraktivít – osadenie informačných tabúľ a vydanie skladačky a pohľadníc

3. Organizácia spoločnej posviacky ( s poľským parnerom) vytvoreného diela

Cieľové skupiny:
Obyvatelia Litmanovej

Návštevníci zo Slovenska 

Návštevníci zo zahraničia, najmä z Poľska

Aktivity prijaté v rámci projektu:
1. Dopracovanie technickej dokumentácie a príprava terénu na osadenie altánkov, prístrešku na prekrytiem ekotoaliet.

2. Spracovávanie textových a fotografických  podkladov na vydanie skladačky  a pohľadníc

3.  Vybudovanie podkladových vrstiev a osadenie altánkov a prístrešku, rekonštrukcia autobusovej zastávky

4. Ukončenie stavebných prác,  osadenie altánkov, reklamných tabúľ

5. Vybavenie kiosku – TIK-u zariadením, inventárom a nevyhnutným tovarom pod horou Zvir

6. Vydanie skladačky a pohľadníc

7. Posviacka vybudovaného diela – záverečná

Očakávané výstupy a výsledky:

1. Osadenie altánkov: 3

2. Vybudovanie prístrešku nad ekotoalety: 1

3. Nákup a osadenie ekotoaliet: 4

4 Zariadenie do TIK/kiosku na parkovisku pod horou Zvir: 1

5 Zhotovenie informačných tabúľ: 2

6 Rekonštrukcia autobusovej zastávky:1

7 Vydanie skladačiek: 4000 kusov

8 Vydanie pohľadníc: 5000 kusov
9. Posviacka: 1

Cezhraničný dopad:

Obyvatelia susedného poľského partnera, ale aj širšieho územia Poľska využijú efekty projektu  na účely cestovného ruchu, najmä náboženského a športového. Výsledky z neho však budú využívať aj domáci obyvatelia, ktorí poskytnú služby vo vyššom štandarde domácim a poľským návštevníkom.

Realizovaním projektu bude Litmanová príkladom na budovanie podobných alebo totožných prvkov infraštruktúry na poľskej strane hraníc.

Vytvoria sa reálne predpoklady na realizáciu ďalších projektov, ktoré budú rozvíjať ideu rozvoja vidieckeho cestovného ruchu využívaním prírodných a umelovytvorených predpokladov VCR. 

Vydaním dvojjazyčnej (slovensko-poľskej) skladačky s podrobnými informáciami o aktraktivitách Litmanovej  sa zlepšia informácie o susedoch



6.1.4 Názov a úloha cezhraničného partnera: 

	Názov partnera: 

Úlohy cezhraničného partnera:

Podpora pri realizácii projektu.
Propagácia realizovaného projektu z okruhu pôsobnosti partnera,.

Preberanie skúsenosti žiadateľa pre vlastné projektové zámery.


6.1.5 Rozpočet projektu (v EUR):

Celkové oprávnené náklady: .......39 036.....EUR

Spolufinancovanie z  ERDF: ........33 180,60 EUR (a 85 % z oprávnených nákladov)

Załączniki 6.1 Streszczenie projektu w języku słowackim/polskim

	Streszczenie projektu w języku słowackim/polskim


6.1.1 Wnioskodawca projektu:

	Wieś LITMANOVÁ


6.1.2 Nazwa i lokalizacja projektu:

	Podniesienie jakości infrastruktury Litmanovej poprzez wprowadzenie dodatkowych jej elementów 


6.1.3 Charakterystyka projektu:

	Cele projektu: 
1. Uzupełnienie i podniesienie jakości dodatkowej infrastruktury przy drodze wiodącej na miejsce zjawienia, górę ZVIR w Litmanovej 

2. podniesienie jakości usług informacyjnych oraz promocji Litmanovej i jej atrakcji – rozmieszczenie tablic informacyjnych oraz wydrukowanie ulotek i pocztówek

3. Organizacja wspólnego poświęcenia ( z polskim partnerem) stworzonego dzieła

Grupy docelowe:
Mieszkańcy Litmanovej

Turyści ze Słowacji 

Turyści zagraniczni, głównie z Polski

Działania podjęte w ramach projektu:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przygotowanie terenu pod zamontowanie altanek, zadaszenia ekotoalet.

2. Opracowanie tekstów i fotografii niezbędnych do wydania ulotki i pocztówek

3. Zbudowanie warstw fundamentów i zamontowanie altanek i zadaszenia, remont przystanku autobusowego

4. Zakończenie prac budowlanych, zamontowanie altanek, tablic reklamowych

5. Wyposażenie kiosku – TIK-u pod górą Zvir sprzętem, materiałami i niezbędnym towarem 

6. Wydanie ulotek i pocztówek

7. Poświęcenie wybudowanego dzieła – końcowe

Spodziewane efekty i rezultaty:

1. Zamontowanie altanek: 3

2. Zbudowanie zadaszenia nad ekotoaletami: 1

3. Zakup i zamontowanie ekotoalet: 4

4. Wyposażenie do TIK/kiosku na parkingu pod górą Zvir: 1

5. Przygotowanie tablic informacyjnych: 2

6. Remont przystanku autobusowego:1

7. Wydanie ulotek: 4000 sztuk

8. Wydanie pocztówek: 5000 sztuk
9. Poświęcenie: 1

Znaczenie transgraniczne:

Mieszkańcy sąsiedniego polskiego miasta partnerskiego, jak i szerszego terytorium Polski, wykorzystają efekty projektu do celów turystycznych, głównie związanych z religią i sportem. Jego efekty będą jednak odczuwalne i dla własnych obywateli, którzy będą oferować usługi o wyższym standardzie turystom słowackim, jak i polskim. 

Dzięki realizacji projektu Litmanova stanie się przykładem do budowania podobnych lub identycznych elementów infrastruktury po stronie polskiej. 

Zostaną stworzone rzeczywiste podstawy do realizacji kolejnych projektów, które będą wspierać i rozwijać ideę turystyki wiejskiej za pomocą naturalnych i sztucznie wypracowanych oczekiwań VCR. 

Dzięki wydaniu dwujęzycznej (słowacko-polskiej) ulotki ze szczegółowymi informacjami o działalności Litmanovej polepszy się zakres informacji o sąsiedzie.




6.1.4 Nazwa i zadanie zagranicznego partnera: 

	Nazwa partnera: 

Zadania zagranicznego partnera:

Wsparcie podczas realizacji projektu.

Promocja realizowanego projektu na obszarze działania partnera,.

Korzystanie z doświadczenia wnioskodawcy przy realizacji własnych projektów.


6.1.5 Budżet projektu (w EUR):

Całkowite koszty kwalifikowane: ......39 036........EUR

Współfinansowanie z  ERDF: .........33 180,60.......EUR (i 85 % kosztów kwalifikowanych)
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